

GMINA WODYNIE

08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43  
 NIP:821-23-93-356, REG:711582664

<b>K-1</b>	<b>Raport końcowy</b> <b>z realizacji projektu dofinansowywanego na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wydatkowania środków finansowych</b>
------------	---

*Część A. Informacje o projekcie*

<b>A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE</b>		
1. Nazwa projektu	<b>DOPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR +” W GMINIE WODYNIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY</b>	
2. Numer i data umowy	UMOWA NR 2113/CRKC/22 Z 20.12.2022	
3. Terminy	Planowany (zgodnie z wnioskiem)	Faktyczny
a) rozpoczęcia realizacji projektu	1.10.2022	1.10.2022
b) zakończenia realizacji projektu	31.12.2022	31.12.2022
<b>A.2. PODMIOT SKŁADAJĄCY RAPORT</b>		
1. Nazwa i adres podmiotu publicznego GMINA WODYNIE UL. SIEDLECKA 43, 08-117 WODYNIE		
2. NIP	3. Numer identyfikacyjny REGON	
8 2 1 2 3 9 3 3 5 6	711582664	

## *Część B. Opis rezultatów projektu*

### B.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

#### 1. Opis wykonanych prac zgodnie z umową (w szczególności z planem finansowym i harmonogramem):

Projekt pn. Dopuszaenie Klubu „Senior +” w Gminie Wodynie w sprzęt informatyczny polegał na zakupie przez Gminę Wodynie 20 tabletów mobilnych celem doposażenia placówki „Senior +”, która mieści się w Seroczynie przy ul. Koszarowej 1. Na realizację projektu Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 20.000,00 zł. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania przystąpiliśmy do zakupu sprzętu. Pierwszym krokiem było rozeznanie cenowe planowanego do zakupu sprzętu. Wyloniony dostawca dostarczył sprzęt, który jest zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Tablet ma rozmiar 10.50 cali. Tablety mają wbudowany modem, łączność poprzez WiFi oraz Bluetooth. Do tabletów mobilnych zakupiono specjalne etui, które zabezpieczy sprzęt przez uszkodzeniem i posiada dodatkowo funkcję podstawki. Etui jest wykonane tak, aby możliwy był dostęp do wszystkich slotów i przycisków. Nie trzeba ściągać pokrowca, aby coś podłączyć, bądź nacisnąć jakiś przycisk. Tablet jest również wyposażony w rysik, który ułatwia pracę seniorom. Zakupiono łącznie 20 tabletów wraz z etui oraz rysikiem.

Koszt zakupionego sprzętu to 20.800,00 zł. Różnicę pomiędzy kosztem sprzętu a dotacją pokryła Gmina Wodynie ze środków własnych.

Dzięki zakupionemu sprzętowi w Klubie Seniora mogą odbywać się zajęcia, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów - uczestników Klubu Seniora. Pierwsze zajęcia odbyły się w grudniu 2022 r. Zostało utworzonych 20 stanowisk służących do ponoszenia kompetencji cyfrowych seniorów. Wsparciem zostali objęci wszyscy seniorzy w klubie.

Tablety są użytkowane przez „Klub Senior +”. Są wykorzystywane do prowadzenia regularnych zajęć z seniorami min. raz w tygodniu. Po zajęciach są przechowywane w siedzibie klubu, w zamkniętej na klucz szafie. Trwałość projektu zostanie zachowana, po realizacji projektu zajęcia będą odbywały się w dalszym ciągu. Okres rękojmi dla tabletów wynosi 24 miesiące.

Koszt tabletów w kwocie 20.800,00 zł został zabezpieczony w planie finansowym w Dz. 852 R85295 §4210 i zrealizowany w 100%.

Na stronie internetowej Gminy Wodynie została opublikowana informacja o dofinansowaniu projektu, zgodnie z wymogiem §7 ust. 1 umowy.

Pracownicy i współpracownicy złożyli oświadczenia o których mowa w §12 ust. 3 umowy.

Projekt zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Do daty rozstrzygnięcia konkursu przygotowywaliśmy się już do realizacji zajęć z seniorami (przygotowanie miejsca na zajęcia, zapewnienie osoby do prowadzenia zajęć, informowanie seniorów o realizacji zajęć, ustalanie terminów zajęć itd.)

#### 2. Stopień i zakres realizacji celu projektu:

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów - uczestników Klubu Seniora poprzez zakup 20 tabletów w zestawie z etui oraz rysikiem. Zostało utworzonych 20 stanowisk służących do ponoszenia kompetencji cyfrowych seniorów. Wsparciem zostali objęci wszyscy seniorzy w klubie. Wszystkie cele określone wnioskiem, umową oraz zasadami konkursu zostały spełnione w 100%.

#### 3. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbieżności między umową a jej

wykonaniem (merytorycznych i finansowych):

W związku z tym iż od złożenia wniosku (wrzesień 2022 r.) do jego rozstrzygnięcia (grudzień 2022 r.) minęło ok. trzech miesięcy cena planowanego do zakupu sprzętu wzrosła o 800,00 zł. Kwotę tę by móc prawidłowo zrealizować projekt pokryła Gmina Wodynie ze środków własnych. Gmina nie miała możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wcześniejszy zakup sprzętu ze środków własnych w pełnej wysokości.

Żadne inne rozbieżności nie wystąpiły.

4. Efekty ekonomiczne i korzyści społeczne osiągnięte w wyniku wykonania projektu albo przewidywane do osiągnięcia w ciągu roku od dnia zakończenia tego projektu:
  - wyposażenie Klubu Seniora w sprzęt informatyczny;
  - zakup fabrycznie nowego sprzętu do użytkowania przez seniorów;
  - wsparcie Gminy Wodynie w realizacji zadań na rzecz seniorów;
  - podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów;
  - uatrakcyjnienie zajęć w klubie seniora;
  - utworzenie stanowisk służących do ponoszenia kompetencji cyfrowych seniorów.
5. Zakres oddziaływania projektu na inne projekty informatyczne lub przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego (o ile dotyczy):

Nie dotyczy.

6. Wpływ realizacji projektu na rozwój lokalny i regionalny:

Główną barierą seniorów w omawianym zakresie był brak sprzętu i jego wysoka cena. Dzięki uczestnictwu seniorów w nieodpłatnych grupowych zajęciach, wśród osób o podobnym wieku i możliwościach, pojawiła się potrzeba nauki obsługi urządzeń mobilnych i korzystania z usług publicznych i gospodarczych online. Dzięki realizacji projektu z pewnością znacząco przyspieszymy walkę z wykluczeniem cyfrowym, która w grupie wiekowej 60 + jest najbardziej zauważalna. Problem dotyczy seniorów zamieszkujących na naszym terenie jak i w regionie.
7. Korzyści w skali międzynarodowej oraz Unii Europejskiej osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

Fakt iż do konkursu przystąpiło wiele samorządów i organizacji z pewnością przeloży się na rozwój i podniesienie kompetencji cyfrowych u osób w wieku senioralnym nie tylko lokalnie, ale także w skali całego kraju oraz Unii Europejskiej.
8. Inne informacje istotne dla oceny wyniku projektu informatycznego / przedsięwzięcia:

Nasz samorząd bardzo pozytywnie ocenia potrzebę ogłaszania tego typu konkursów i wspierania samorządów oraz organizacji w realizowaniu przez nich działań ustawowych i statutowych.

**Część C. Rozliczenie nakładów poniesionych w ramach realizacji projektu**

Nr zadania	Tytuł zadania	Termin zakończenia wg umowy / faktyczny	Nakłady (zł)		Stopień wykorzystania środków finansowych (wartość w kol. 4/wartość w kol. 5 *100%)
			planowane ogółem, w tym ze środków na informatyzację	poniesione ogółem, w tym ze środków na informatyzację	
1	2	3	4	5	6
1	DOPOSAŻENIE KLUBU „SENIOR +” W GMINIE WODYNIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY (TABLETY)	31.12.2022/31.12.2022	20.000,00, w tym ze środków na informatyzację 20.000,00	20.800,00, w tym ze środków na informatyzację 20.000,00 – dotacja celowa (800,00 zł to wkład finansowy wnioskodawcy)	104% (nadwyżka została pokryta ze środków własnych)  Dotacja celowa została wykorzystana w 100%

Zestawienie faktur dotyczących zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację

Lp.	Numer faktury / Wystawca	Data	Kwota (zł)
1	Faktura Nr F/120/12/22/ Łukasz Piwowarczyk – „INF-MEDIA” Żabokliki ul. Kwiatowa 11, 08-110 Siedlce NIP 8212193769	29.12.2022	20.800,00
2			
3			
<b>Ogółem</b>			20.800,00

**Część D. Załączniki (zależnie od charakteru wykonanych zadań)**

Lp.	Nazwa dokumentu
1	-
2	-
3	-
4	-

**GINA WODYNIE**  
 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43  
 NIP:821-23-93-356, REG:711582664

  
**Wojciech Klepacki**

**Skarbnik Gminy**

  
**Dorota Żurawska**